

| | |
|--------------------------------|--|
| Número de proyecto FCAS | BOL-LAIF-019 (2018/SPE/0000400019) |
| Título del Programa | Implementación para el Apoyo al Programa de Agua y Alcantarillado en Áreas Urbanas y Peri-Urbanas - APAAP |
| Entidad beneficiaria | Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) |
| Entidad ejecutora | El Ministerio de Medio Ambiente y Agua a través del Viceministerio de Agua potable y Saneamiento Básico (VAPSB) |
| Fecha de actualización | jueves, 10 de abril de 2025 |

| Nº | Categoría | Objeto | Código Documento | Método | Fecha límite de presentación de ofertas | Anuncio Licitación | Importe Estimado (en EUR) | Estado | Fecha de Adjudicación | Adjudicados | Importe Adjudicado (en EUR) |
|------|--------------|--|-------------------------|--------|---|-------------------------------|---------------------------|---|-----------------------|--|-----------------------------|
| 3.14 | Consultorías | Estudio de Diseño Técnico de Preinversión (EDTP) Construcción Aducción Khaluyo - Achachicala | APAAP-LAIF-SCC-013/2021 | SCC | 09/02/2022 | www.sicoes.gob.bo | 91.289,10 | Adjudicado con No Objeción | | PIRAMIDE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L. | 88.661,58 |
| 3.15 | Consultorías | ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PREINVERSIÓN (EDTP) PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE ADUCCIÓN OBRA DE TOMA (ZONA PICHIGO) A PLANTA DE TRATAMIENTO (ZONA EUREKA), CIUDAD DE COBIJA" | N/A | SCC | 19/11/2021 | Licitado por la OTC (especie) | 13.074,92 | Adjudicado sin necesidad de No Objeción | 01/02/2022 | Asociación Accidental ROES Consultores y Asociados | 13.074,92 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|--------------|---|--------------------------|------|------------|---|------------|----------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
| 3.18 | Consultorías | EDTP "CONSTRUCCIÓN PRESA DE REGULACIÓN TUMPEKA Y ADUCCIÓN SISTEMA RAVELO (FASE II – SUCRE III)" | APAAP-LAIF-SBCC-034/2022 | SBCC | 05/03/2022 | https://www.infosicoes.com/estudio-de-diseno-tecnico-de-preinversion-edtp-construccion-presa-de-regulacion-tumpeka-y-aduccion-sistema-avelo-fase-ii-suc-re-iii--lct481023.html | 397.955,05 | Adjudicado con No Objeción | 04/05/2022 | ASOCIACIÓN ACCIDENTAL TUMPEKA | 366.024,57 |
| 3.18 | Consultorías | SUPERVISIÓN - EDTP "CONSTRUCCIÓN PRESA DE REGULACIÓN TUMPEKA Y ADUCCIÓN SISTEMA RAVELO (FASE II – SUCRE III)" | APAAP-LAIF-SCC-035/2022 | SBCC | 03/03/2022 | https://www.infosicoes.com/supervision-al-estudio-de-diseno-tecnico-de-pre-inversion-edtp-construccion-presa-de-regulacion-tumpeka-y-aduccion-sistema-avelo-fase-ii-suc-re-iii--lct481024.html | 43.185,83 | Adjudicado con No Objeción | 16/09/2022 | HEMA CONSULTORES, S.R.L. | 42.792,13 |
| 3.44 | Consultorías | Revisión, Ajuste, Complementación y/o Reformulación de la NB 688 en su componente de alcantarillado sanitario y actualización de la NB 688 en su componente de alcantarillado pluvial | APAAP-LAIF-SCC-014/2021 | SCC | 20/01/2022 | www.sicoes.gob.bo | 68.379,48 | Adjudicado con No Objeción | 23/08/2023 | ASOCIACION ACCIDENTAL ROMA - BELMONTE | 67.011,89 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|--------------|---|----------------------------|------|------------|-------------------|------------|---|------------|--|------------|
| 3.44 | Consultorías | Supervisión Revisión, Ajuste, Complementación y/o Reformulación de la NB 688 en su componente de alcantarillado sanitario y actualización de la NB 688 en su componente de alcantarillado pluvial | APAAP-LAIF-CI-SCC-015/2021 | SCC | 30/12/2021 | www.sicoes.gob.bo | 23.249,18 | Adjudicado con No Objeción | 23/03/2022 | Frady Victor Torrico Saldaña | 23.249,18 |
| 3.20 | Consultorías | Estudio de Diseño Técnico de Preinversión (EDTP) - Construcción Ampliación Sistema de Agua Potable Barrios Periurbanos Sucre | APAAP-LAIF-SBCC-036/2022 | SBCC | 08/03/2022 | www.sicoes.gob.bo | 198.738,80 | Adjudicado con No Objeción | 23/09/2022 | CONSULTORA SIDIS S.R.L. | 197.431,31 |
| 3.23 | Consultorías | Desarrollo Plan Maestro urbano de drenaje pluvial de la ciudad de Cobija | APAAP-LAIF-SCC-0039/2022 | SCC | 27/03/2022 | www.sicoes.gob.bo | 149.054,10 | Adjudicado con No Objeción | 30/01/2023 | CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSAL COBUIA | 148.971,72 |
| 3.22 | Consultorías | Desarrollo Plan Maestro Urbano de Drenaje Pluvial de la ciudad de Sucre | 00866052000000 | SBCC | 18/07/2022 | www.sicoes.gob.bo | 265.813,15 | Evaluación de Ofertas | | | 0,00 |
| 3.16 | Consultorías | ESTUDIO DE DISEÑO TECNICO DE PREINVERSION (EDTP)AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO CIUDAD DE COBIJA | APAAP-LAIF-SBCC-0037/2022 | SBCC | 13/03/2022 | www.sicoes.gob.bo | 372.635,25 | Adjudicado con No Objeción | | ASOCIACION ACCIDENTAL COBIJA | 342.793,05 |
| 3.57 | Consultorías | Elaboración de TdR y/o especificaciones técnicas para mejoras en los operadores: Zona Centro | N/A | SCC | 01/09/2022 | | 4.314,73 | Adjudicado sin necesidad de No Objeción | 04/10/2022 | Marcelo Laura | 4.307,66 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|---|-------------------------------|------|------------|--|--------------|----------------------------|------------|-------------|--------------|
| 3.6 | Consultorías | 1. SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL PROYECTO "CONSTRUCCION CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EN AGUA RESIDUALES - CIIDAR EN BOLIVIA" | APAAP-LAIF-SCC-CF-005/2022 | SBCC | 27/11/2022 | www.sicoes.gob.bo | 137.286,67 | Evaluación de Ofertas | | | 0,00 |
| 1.2 | Obras | Construcción Del Centro De Investigación Internacional Y Desarrollo En Aguas Residuales - Ciudad En Bolivia | APAAP-LAIF-LPI-O-051/2022 | LIL | 09/01/2023 | www.sicoes.gob.bo | 3.484.466,44 | Adjudicado con No Objeción | | CONSPAR SRL | 3.344.961,27 |
| 2.4 | Bienes, equipos y suministros | Equipamiento para La Autoridad De Fiscalización Y Control Social De Agua Potable Y Saneamiento Básico (Aaps)Regional Santa Cruz | 23-0086-05-1309963-1-1 | LPN | 08/03/2023 | https://www.sicoes.gob.bo/portal/contrataciones/ficha/fichaProceso.php?cp=23-0086-05-1309963-1-1 | 40.373,00 | Adjudicado con No Objeción | 28/07/2023 | SALE OFFICE | 31.881,89 |
| 3.46 | Consultorías | ELABORACIÓN DEL SOFTWARE DE GESTIÓN COMERCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EPSA CATEGORÍAS (C Y D) Y PEQUEÑAS COMUNIDADES | APAAP-LAIF-CCIN-CI-0083/2023 | SCC | 18/10/2023 | | 52.299,69 | Evaluación de Ofertas | | | 0,00 |
| 2.2 | Bienes, equipos y suministros | Equipamiento para la entidad ejecutora de medio ambiente y agua (EMAGUA) | CUCE : 23-0086-05-1355956-1-1 | LPN | 14/08/2023 | | 42.775,52 | Adjudicado con No Objeción | 13/10/2023 | SALE OFFICE | 31.658,70 |
| 3.24 | Consultorías | ESTUDIO DESARROLLO PLAN MAESTRO URBANO DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE SUCRE | APAAP-LAIF-SBCC-CF-108/2024 | SBCC | 15/04/2024 | SICOES | 315.497,84 | | | | 0,00 |
| 3.24 | Consultorías | ESTUDIO DESARROLLO PLAN MAESTRO URBANO DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE SUCRE | APAAP-LAIF-SBCC-CF-108/2024 | SBCC | 15/04/2024 | SICOES | 287.648,26 | | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|--------------|--|-----------------------------|-----|------------|---------------------------|--------------|-----------|--|--|------|
| 1.1 | Obras | CONSTRUCCION AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIOS PERIURBANOS SUCRE (PAQUETE N° 1): ADUCTORA MUNAYPATA – VILLA MARGARITA | APAAP-LAIF-LPI-O-111/2024 | LIL | 18/06/2024 | www.sicoes.gob.bo | 4.264.727,92 | Publicado | | | 0,00 |
| 1.4 | Obras | Diseño y construcción de drenaje urbano sostenible piloto en las ciudades se Sucre, Oruro y Trinidad | CUCE: 24-0086-05-1492349-11 | LPN | 27/11/2024 | https://www.sicoes.gob.bo | 242.461,34 | Publicado | | | 0,00 |
| 1.5 | Obras | Diseño y construcción de drenaje urbano sostenible piloto en las ciudades se Sucre, Oruro y Trinidad | CUCE: 24-0086-05-1492349-11 | LPN | 27/11/2024 | https://www.sicoes.gob.bo | 203.707,27 | Publicado | | | 0,00 |
| 1.3 | Obras | Diseño y construcción de drenaje urbano sostenible piloto en las ciudades se Sucre, Oruro y Trinidad | CUCE: 24-0086-05-1492349-11 | LPN | 27/11/2024 | https://www.sicoes.gob.bo | 161.972,12 | Publicado | | | 0,00 |
| 3.10 | Consultorías | Diseño y construcción de drenaje urbano sostenible piloto en las ciudades se Sucre, Oruro y Trinidad | CUCE: 24-0086-05-1492349-11 | SCC | 27/11/2024 | https://www.sicoes.gob.bo | 34.866,46 | Publicado | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------|--|---------------------------------|-----|------------|---|-----------|-----------|--|--|--|------|
| 3.12 | Consultorías | Diseño y construcción de drenaje urbano sostenible piloto en las ciudades se Sucre, Oruro y Trinidad | CUCE: 24-0086-05-1492349-1 1 | SCC | 27/11/2024 | https://www.sicoes.gob.bo | 34.866,46 | Publicado | | | | 0,00 |
| 3.8 | Consultorías | Diseño y construcción de drenaje urbano sostenible piloto en las ciudades se Sucre, Oruro y Trinidad | CUCE: 24-0086-05-1492349-1 1 | SCC | 27/11/2024 | https://www.sicoes.gob.bo | 34.866,46 | Publicado | | | | 0,00 |

LEYENDA

El tipo de cambio aplicado de referencia: 1 Euro = 1,1455 dólares

CD=Contratación directa // LPN=Licitación Pública Nacional // LPI=Licitación Pública Internacional // LPL=Licitación Pública Limitada // LPR=Licitación Pública Restringida // CP=Comparación de Precios // NC=No Conocido // N/A=No Aplica // CCIN =Selección basada en la comparación de calificaciones consultor Individual nacional // BMC= Selección Basada en el Menor Costo // RQ= Requisición de compra // PO= Orden de pago // CS Cotización // CDR Compra Directa Restringida // 3 OFERTAS = Comparación de 3 Ofertas

NOTA: solamente se indican en el presente documento las adquisiciones de valor superior a 100.000 EUR, de auditorías y de evaluaciones