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1

1.2 Compra de 4 vehículos para personal Dinepa GG No. 03-07/10 154.000 CD N/A N/A 18-06-10 Universal Motors

1.9 Compra moto-bomba y grupo electrógeno estación de bombeo Estere-Desdunes CP No. 10-05-11 126.075 CP N/A N/A 24-05-11 Haiti Hydraulique Organisation, H2O

1.19 Estaciones de depuración de agua (23) GG No. 47-08/12 377.745 GG N/A N/A 10-11-12 Erka Caribe

1.20 Vehículos pick-up 4x4 (14) - 420.580 N/A N/A N/A 18-07-12 Toyota Gibraltar

1.22 Vehículos Land Cruiser Hartop (3) y Land Cruiser Prado (4) - 314.089 N/A N/A N/A 19-07-12 Toyota Gibraltar

1.27 Material hidraulico para TU de Gonaïves GG No. 54-01/13 91.787 GG N/A N/A 20-02-13 A&R CONSTRUCTION

1.28 Materiales para la rehabilitación de la red de Mirebalais CP. No. 37-02/14 283.612 N/A N/A 27-06-14 A&R CONSTRUCTION

1.29 Adquisición de materiales para la rehabilitación de Miragôane B-AOPI No. 01-06/15 LPI 03/08/2015
http://www.dinepa.gouv.ht/avis-dappel-doffres-acquisition-de-

conduites-pour-la-rehabilitation-du-saep-de-miragoane/

1.30
FOURNITURE ET LIVRAISON D’HYPOCHLORITE DE CALCIUM  (20 000 kg)  POUR LES 

CENTRES TECHNIQUES D’EXPLOITATION
B-CP No. 38-12/15 CP N/A N/A ____

1.31
Matériels devant servir a continuer le relèvement au niveau de l'OREPA Nord (77Tablettes+9 

Laptops+4 Proyectores)
36.375 CP N/A ____ 28-07-17

GLOBAL HOME AND OFFICE SMART

ELF INTL COMPUTER 

1.32 Acquisition de materiels pour les travaux d'adduction. ( Materiel de soudure ) 20.000 CP N/A ____ 17-05-18 H2O

1.33 Acquisition d'une station totale TOPCON pour les releves topographiques 13.913 CP NA NA ____ 23-10-18 GEOMETREX

1.34 Acquisition d'un radiateur pour l'alimentation du reseau de l'alimention de l'Estere Desdunes 6.793 CD NA NA ____ 31-10-18 Valerio CANEZ

1.35 Acquisition d'un vehicule tout terrain affecté à l'OREPA NORD B-CPNo 40-01/19 45.000 CP NA NA ____ 04-02-19 OREPA NORD 

1,36 Acquisition d'un GPS Differentiel 24.852 CP NA ____ 10-07-19 DINEPA

1.37
Acquisition des conduites et équipements hydrauliques pour les réseaux d'adduction et 

distribution de la ville de Hinche.
AOPI No 03-03/19 2.728.369 LPI junio-20

https://www.dinepa.gouv.ht/avis-dappel-doffres-acquisition-de-

conduites-et-accesoires-hydrauliques-pour-la-rehabilitation-du-

systeme-dapprovisionnement-en-eau-potable-saep-de-la-ville-de-

hinche/

____ 27-02-20 Groupement MSC Trading-Preble Rish 

1.38 Installation d'un systeme solaire pour les travaux du SAEP de Lafond SCF-GG-NO,132-11/19 96.477 CD N/A ____ 22-01-19 Novar Solar

1.39 Acquisition d'équipement pour la supervision du Cap Haitien 12.330 CP N/A ____ 04-02-20 DINEPA 

1.40 Acquisition d'equipement pour le CTE d'Aquin 17.918 CP N/A ____ 18-02-20 CTE Aquin

1.41 Acquisition d'equipement pour le CTE d'Aquin 6.324 CP NA ____ 15-09-20 Global Home/Image Plus/Prestige Multi Services

1.42 Achat de deux containers pour l'entreposage des materiaux pour les travaux de Hinche 16.361 CP NA ____ 25-02-21 LIF entreprise

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

BIENES

http://www.dinepa.gouv.ht/avis-dappel-doffres-acquisition-de-conduites-pour-la-rehabilitation-du-saep-de-miragoane/
http://www.dinepa.gouv.ht/avis-dappel-doffres-acquisition-de-conduites-pour-la-rehabilitation-du-saep-de-miragoane/
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1.43 Amenagement  au  CTE de Kenscoff 27.782 AD NA ____ 13/12/21 OREPA OUEST 

1.44 Amenagement du CTE Petit Goave 25.392 AD NA ____ 13/12/21 OREPA OUEST 

1.45 Amenagement du CTE de Miragoane 40.067 AD NA ____ 13/12/21 OREPA SUD 

1.46 Amenagement du CTE de Leogane 24.040 AD NA ____ 17/12/21 OREPA OUEST 

1.47 Installation de 300 Branchement supplémentaires pour Aquin 11.077 AD NA ____ 01-11-22 OREPA SUD 

1.48 Amenagement du CTE d'Aquin 13.691 AD NA ____ 26-01-22 OREPA SUD 

1.49 Acquisition de 5 serveurs pour les CTE Kenscoff, Miragoane, Aquin, Leogane et Petit Goave. 13.308 CP NA ____ 07-02-22 KEIJZER Computer

1.50
Achat et livraison à Hinche de materiels supplementaires PEHD DN63 pour les rues 

d´adoquins et l´extension à pandiassou des travaux du SAEP de Hinche
B-CP No.38-12/21 169.118 CP NA ____ 28-07-22 PREBLE RISH HAITI

1.51 Mise en place d´un réseau d´internet cablé dans les CTE Miragoane, Petit-Goave, Kenscoff 15.126 CP NA ____ 30-03-22 ELF INT'L COMPUTER

1.52 Paiement d´un abonnement d´internet dans les CTE de Miragoane et Aquin. 1.584 CP NA ____ 07-04-22 NATCOM

1.53
Adjudication de contrat entente directe Acquisition de conduites et accessoires hydrauliques 

pour les travaux de la ville de Hinche I
B-GG No.60-04/22 11.310 ED-T NA ____ 26-04-22 Haiti Hydraulique Organisation SA (H20)

1.54
Adjudication de contrat entente directe Acquisition de conduites et accessoires hydrauliques 

pour les travaux de la ville de Hinche II
B-GG No.61-05/22 17.776 ED-T NA ____ 25-05-22 Haiti Hydraulique Organisation SA (H20)

1.55

Acquisition d´un groupe électrogène

pour la mise en service de la station F9 

Balan-Cap-haitien

B-CP No.39-04/22 90.000 CP N/A ____

1.56
Acquisition des matériaux et matériels pour des travaux d´extension du SAEP de Mirebalais 

zone Latoilettre
53.689 CP NA ____ 15-06-22

A&B Hardware S.A 

Plan B Construction

1.57
Acquisition de matériels pour la classification physique des documents du programme HTI-

003-B
3.232 CP NA ____ 28-06-22 OFFICE STAR SA

1,58 Acquisition G-G conteneur 20 pieds CTE Jeremie 2.500 ED-T NA ____ 12-09-22 ICAR Entreprise

1,59
Acquisition d'un groupe electrogene de 300KVA pour la mise en service de la station F9 Balan 

Cap-Haitien
B-CP No.39-04/22 85.100 CP NA ____ 25-09-23 Haytrac

1,6 Acquisition de fournitures pour l'Installation d’un groupe électrogène SAEP de Mirebalais 3.090 CP NA ____ 26/04/2023 JTA Quincaillerie et Services

1,61

Paiement abonnement d'internet 

equipe de gestion  periode 1er avril au 

32 juillet 2023

633 ED-T NA ____ 16/08/2023 NATCOM
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1,62 Renouvellement abonement telephonique 14 cadres DINEPA 4.539 ED-T NA ____ 17/08/2023 DIGICEL

____

2

2.1 Construcción valla planta depuradora. EGG No. 02-12-10 139.680 CD N/A N/A 14-12-10 KOPROFER KENBE

2.2 Gestión y supervisión de obra GG 06-12/10 372.110 CD N/A N/A 25-11-10 BELSA (Benjamin Deslances)

2.3 Finalización de la ejecución de obra GG 29-11/11 762.505 CD N/A N/A 20-12-11 BELSA (Benjamin Deslances). Segundo contrato

2.4 Obras TRABAJOS DE URGENCIA Gonaïves CP 01-04/12 222.297 CP N/A N/A 24-06-12 ELMECEN

2.6 Obras TRABAJOS DE URGENCIA Verrettes GG 43-07/12 166.046 GG N/A N/A 05-08-12 Pierre Paul FONTAINE 

2.8 Obras TRABAJOS DE URGENCIA de Cap Haitien CP 04-08/12 150.000 CP N/A N/A -

2.13 Obras de bloques sanitarios en 10 escuelas No. 12-02/14 (3 lotes) 274.532 CP N/A
LOTS 1_EF CONSTRUCTION

LOTS 2_IMCO

LOTS 3_G4 CONSTRUCTION

2.14
Contrato para la ejecución de los trabajos de refuerzo del sistema de aprovisionamiento de 

Mirebalais
(T-CP 13-02-14). 876.325 CP 01/06/2014 N/A 22-09-14 A & R CONSTRUCTION

2.15
CONSTRUCCIÓN DE LOS MUROS DE LOS TERRENOS DE LAS OREPA'S CENTRO, 

NORTE Y SUR
T-CP : No. 14-02/14 152.488 LPI 02/06/2014 N/A 15-10-14

LOTS 1_RAJ ENGINEERING

LOTS 2_IMCO

LOTS 3_QUALCO

2.16
Diseño y construcción de 4 depositos (2 de 1000 m3 y 2 de 500 m3) para almacenamiento de 

agua potable en las ciudades de Hinche, Cabaret, Jeremie y Thomazeau
T-AOPI 06-10/14 LPI 06/11/2014

http://www.dinepa.gouv.ht/avis-dappels-doffres-fourniture-et-

installation-de-reservoirs-metalliques/
14-08-15 H20/AQUASTORE

2.17 Rehabilitación del sistema de aducción de agua potable de la ciudad de Aquin. T-AOPI No 05-10/14 2.090.718 LPI 06/11/2014
http://www.dinepa.gouv.ht/rehabilitation-du-systeme-dadduction-

deau-potable-saep-de-la-ville-daquin/
07-05-15 INCATEMA

2.18 Rehabilitación del sistema de aducción de agua potable de la ciudad de Jeremie. AOPI No 07-11/14 LPI 03/12/2014

http://www.dinepa.gouv.ht/avis-dappel-doffres-aao-rehabilitation-

du-systeme-dadduction-deau-potable-saep-de-la-ville-de-

jeremie/

25-11-15 FARMEX TECHNOLOGIES  

2.19 Realización de Pozos en las ciudades de Fort Liberte y Cabaret T-CP 15-11/14 137.227 CP N/A N/A 11-05-15 STEACI

2.20 Travaux de mise à niveau de la station d’excréta de Ti tanyen T-AON 01-01/15 599.525 LPN 23/02/2015
http://www.dinepa.gouv.ht/appel-doffre-travaux-de-mise-a-

niveau-de-la-station-dexcreta-de-ti-tanyen/
17-03-16 PREBLE RISH  HAITI

2.21
Réhabilitation du Réseau d'Adduction et du Système  de Distribution d'Eau Potable dans la 

ville de Hinche
T-AOPI No.10-08/15 LPI 15/01/2015

2.22

Travaux de Construction de Six Blocs Sanitaires en Deux Lots

Lot 1

Ecole Nationale de Bergain

Ecole Nationale de Vallières

Ecole Nationale Presbytérale de Vallières

Lot 2

Ecole Nationale Claire Heureuse

Ecole Nationale Croix-Fer

Ecole Nationale Trianon

T-AON. No. 02-05/15
LOT 1: 94.830,86 USD 

LOT 2: 79.734,75 USD 
LPI NA NA 02-06-16

LOT 1: L’ATELIER S.A  

LOT 2: FLOREXIL CONSTRUCTION SA  

2.23

Travaux de Réhabilitation et d’Extension  du SAEP de la ville Hinche

 

Lot 1 

Construction Captage et la ligne d'adduction 

Lot 2 

Construction du réseau de  Distribution

T-AOPI No.12-04/16
LOT 1: 3.500.000 USD 

LOT 2: 6.000.000 USD 
LPI 05/07/2016 ANULADO

OBRAS

ANULADO

http://www.dinepa.gouv.ht/avis-dappels-doffres-fourniture-et-installation-de-reservoirs-metalliques/
http://www.dinepa.gouv.ht/avis-dappels-doffres-fourniture-et-installation-de-reservoirs-metalliques/
http://www.dinepa.gouv.ht/rehabilitation-du-systeme-dadduction-deau-potable-saep-de-la-ville-daquin/
http://www.dinepa.gouv.ht/rehabilitation-du-systeme-dadduction-deau-potable-saep-de-la-ville-daquin/
http://www.dinepa.gouv.ht/avis-dappel-doffres-aao-rehabilitation-du-systeme-dadduction-deau-potable-saep-de-la-ville-de-jeremie/
http://www.dinepa.gouv.ht/avis-dappel-doffres-aao-rehabilitation-du-systeme-dadduction-deau-potable-saep-de-la-ville-de-jeremie/
http://www.dinepa.gouv.ht/avis-dappel-doffres-aao-rehabilitation-du-systeme-dadduction-deau-potable-saep-de-la-ville-de-jeremie/
http://www.dinepa.gouv.ht/appel-doffre-travaux-de-mise-a-niveau-de-la-station-dexcreta-de-ti-tanyen/
http://www.dinepa.gouv.ht/appel-doffre-travaux-de-mise-a-niveau-de-la-station-dexcreta-de-ti-tanyen/
http://www.dinepa.gouv.ht/appel-doffres-travaux-de-rehabilitation-et-dextension-du-saep-de-la-ville-hinche/
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2.24

Travaux de Renforcement du Système d’Approvisionnement d’Eau Potable du Centre Ville du 

Cap Haïtien

Lot 1 :

Travaux d’extension et de Réhabilitation du SAEP partant des Réservoirs du Bel-Air jusqu’à la 

Rue 12 entre les lettres A & L

Lot 2 :

Travaux d’extension et de Réhabilitation du SAEP du SAEP partant de la rue 12 jusqu’à la Rue 

24 entre les lettres A & L

T-AOPI No. 13-12/16

LOT1:

USD 2.598.524,48

LOT2:

HTG 210, 000,000.00

LPI 03/04/2016
https://www.dinepa.gouv.ht/travaux-de-renforcement-du-systeme-

dapprovisionnement-deau-potable-du-centre-ville-du-cap-haitien/
16/05/2017 30-05-18

LOT 1: Groupement SOHECO BUREC

2.25

TRAVAUX RÉGIE CENTRE TECHNIQUE D’EXPLOITATION D’AQUIN PROTECTION 

DES PÉRIMÈTRES IMMÉDIATS DES RÉSERVOIRS DE MORNE DEXTRA ET HAUT-

FORT (500 m3 ET 300 m3)

                                   76.376,38   N/A N/A N/A 13-06-17 CTE Aquin

2.26 Watertrucking Leveque sur la commune de Cabaret                                      6.423,75   N/A N/A N/A 15-09-17 OREPA OUEST

2.27 signature du Contrat Étude Géotechnique pour la Construction de Réservoir de Hinche  13,457.42  N/A N/A N/A 11-10-17 LNBTP

2.28 Travaux de réhabilitation des SAEPs Camp-Coq / Garde-Cognaque / Calumette                                    53.001,41   N/A N/A N/A 15-11-17 OREPA NORD

2.29
 Rehabilitation du Blocs sanitairre du Lycee de PV et Construction du Blocs sanitaire du Lycée 

Francois Malary
                                   70.830,75   N/A N/A N/A 13-12-17 DINEPA/ OREPA OUEST 

2.30
Contrat pour les études géotechniques et géophysique pour la construction des bâtiments 

administratifs de la Dinepa Centrale/Orepa Ouest et les Orepas (Nord, Centre et Sud).
14.417 CD N/A N/A 20-02-18 LNBTP

2.31 watertrucking Leveque sur la commune de Cabaret 5.867 N/A N/A 28-02-18 DINEPA/ OREPA OUEST 

2.32 Reconstruction du CTE d'Aquin 162.562 N/A N/A 28-02-18 OREPA SUD

2.33 Travaux de Leveque phase 1 26.126 N/A 11-04-18 OREPA OUEST 

2.34 Contrat Gre a  Gre avec Nothwater pour Campagne Jaugeage . 32.000 CD N/A 23-04-18 OREPA CENTRE 

2.35 Travaux d'Urgence a l'ecole sainte Louise de Marilac ( drainage) 59.770 N/A 09-05-18 OREPA OUEST 

2.36 Partie drainage, travaux d'urgence a l'Ecole Sainte Louise de Marilac ( blocs sanitaires ) 112.728 N/A 10-05-18 OREPA OUEST 

2.37 Travaux de renforcement  de la Production du SAEP de Mirebalais 300.873 CD N/A 19-05-18 OREPA CENTRE 

2.38 Construction de la cloture  de l'Orepa Sud et  la methode de passation de marches 58.000 CP NA 24-05-18 OREPA SUD

2.39 Realaisation Travaux en régie pour le SAEP de Lafond 208.861 AD NA 23/1018 OREPA SUD

2.40 Travaux de construction, de rehabilitation et d'extension du SAEP de Jeremie partie Distribution T-AOPI No. 15-07/18 2.648.801 LPI 02/04/2019

Site DINEPA" https://www.dinepa.gouv.ht/appel-doffre-pour-la-

rehabilitation-du-systeme-de-distribution-deau-potable-saep-de-

la-ville-de-jeremie/ "  Site UNDB" 

https://www.devbusiness.com/projectviewer.aspx?projectID=183

566&projecttype=1 "

27-08-19 INCATEMA

https://www.dinepa.gouv.ht/travaux-de-renforcement-du-systeme-dapprovisionnement-deau-potable-du-centre-ville-du-cap-haitien/
https://www.dinepa.gouv.ht/travaux-de-renforcement-du-systeme-dapprovisionnement-deau-potable-du-centre-ville-du-cap-haitien/
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2.41 Avenant au contrat  pour les travaux de construction des murs de cloture  de l'OREPA Centre T-CPNo.14-02/14 46.253 CP 22-04-19

2.42 Avenant au contrat  pour les travaux de construction des murs de cloture de l'OREPA Nord T-CO No.14-02/14 72.924 CP 23-04-19

2.43 Avenant au contrat pour les travaux en régie du SAEP Lafond 29.480 AD 25-04-19 OREPA SUD

2.44 Contrat  pour la realisation des murs de clotures de l'OREPA SUD T-CP: No 16-07/18 90.003 CP 03-05-19 BECOCI

2.45 Travaux en régie pour la réhabilitation du SAEP de Lestere Desdunes 134.157 AD N/A 14-06-19 OREPA CENTRE 

2.46 Travaux en régie de rehaussement de regards sur le SAEP de Jérémie, 5.746 AD OREPA SUD

2.47 Rehabilitation et extension du SAEP de l'Arcahaie et la mise en service du reservoir T-AONR No.01-05/19 361.063 LPN 10-09-19 TEMPO CONSTRUCTION

2.48 Rehabilitation et extension du SAEP de Cabaret et la mise en service du reservoir T-AONR No.02-05/19 238.376 LPN 10-09-19 TEMPO CONSTRUCTION

2.49 Travaux d'amenagement de la station de forage de Balan au Cap Haitien T-CP:No.17-10/18 125.072 CP 18-09-19 STEACI

2.51
Travaux pour la réhabilitation et extension des réseaux d'adduction et distribution de la ville de 

Hinche 
T-AOPI No. 18-04/19 3.557.878 AOI

https://www.dinepa.gouv.ht/appel-doffres-pour-les-travaux-de-

rehabilitation-et-extension-du-systeme-dalimentation-deau-

potable-saep-de-la-ville-de-hinche/

22/01/2020 26-02-20 INCATEMA

2.52 Travaux Aquin partie distribution T-AON NO.04-07/18 495.678 AOI 07/12/2018

https://www.dinepa.gouv.ht/avis-dappel-doffres-pour-la-

rehabilitation-et-extension-du-systeme-dalimentation-deau-

potable-saep-de-la-ville-daquin/

21-11-19 BEGES S.A

2.53 Travaux de réhabilitation du réservoir de Mole Saint Nicolas 27.859 AD 14-01-19 OREPA  NORD

2.54 Travaux de la Regie Phase II de Mirebalais 32.226 AD N/A 27-01-19 OREPA CENTRE 

2.55 Forage d'un puits Manuel à Leveque communautté T-CP: No.06-05/19 7.048 CP N/A 04-02-20 EF Construction 

2.56
Travaux CAP HAITIEN Lot 2 : Travaux d’extension et de Réhabilitation du SAEP du SAEP 

partant de la rue 12 jusqu’à la Rue 24 entre les lettres A & L
TAOPI No 19-08/19 2.988.020 AOI 29/11/2019

https://www.dinepa.gouv.ht/avis-dappel-doffres-pour-les-travaux-

dextension-et-de-renforcement-du-systeme-dapprovisionnement-

deau-potable-du-centre-ville-du-cap-haitien-partant-de-la-rue-13-

jusqu/

22-06-20 GRETCO-SOHECO-BUREC

2.57 Plan d'urgence à l'OREPA NORD dans le cadre de la réponse au COVID-19 225.018 AD 13-07-20 OREPA  NORD

2.58 Refection Chaussée Cap Haitien T-GG No.60-12/18 391.945 CD 31-07-20 GRETCO-SOHECO-BUREC

2.59 Plan d'urgence à l'OREPA Centre  dans le cadre de la réponse au COVID-19 147.799 AD 26-08-20 OREPA CENTRE 

2.60 Installation d'un systeme  de pompage solaire à Grand Bassin No. CP 01-07/20 75.140 CP N/A 11-08-20 NOVA SOLAR 
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2.61
CONSTRUCTION DE LA STATION PILOTE DE TRAITEMENT D´EXCRETAS DE 

LIMONADE
 T-AOPI-No 21-05/20 AOPI 24/09/2020 https://devbusiness.un.org/content/GN-P555158-0920 10/12/2020

2.62 Rehebilitation et extension du systeme d'approvisionnement du SAEP de Grand Bassin T-CP: No.02-08/20 189.740 CP 14/10/2020 14-10-20 IMCO

2.63 Travaux de mise à niveau de la station d’excréta de Ti tanyen TAOPI No 20-01/20 1.927.194 AOPI 05/03/2020 https://www.dinepa.gouv.ht/aao_titanyen/ 23-11-20 INCATEMA

2.64 Plan d'urgence à l'OREPA SUD dans le cadre de la réponse au COVID-19 47.375 AD N/A 25-11-20 OREPA SUD 

2.65 =+Completa!D119 T-AOPI No. 23-11/20 1.638.973 AOPI 27/01/2021

https://www.dinepa.gouv.ht/avis-dappel-doffrestravaux-de-

rehabilitation-et-extension-du-systeme-dalimentation-deau-

potable-saep-de-la-ville-de-cabaret/

19/03/2021 20-09-21 PLAN CONSULT - BEGES S.A

2.66 Rehabilitation et extension du SAEP d'Arcahaie T-AOPI No. 22-11/20 2.278.575 AOPI 27/01/2021

https://www.dinepa.gouv.ht/avis-dappel-doffres-travaux-de-

rehabilitation-et-extension-du-systeme-dalimentation-deau-

potable-saep-de-la-ville-de-larcahaie/

17/03/2021 29-07-21 PLAN CONSULT - BEGES S.A

2.67
Etudes pour les essais de Pompage pour la qualité de l'eau aux fins du forage Manuel de 

Leveque 
T-GG No. 61-09/20 6.334 GG 04/03/2021 19-01-21 EF Construction 

2.68 Realisation de deux forages dans la commune de Hinche T-CP:No,19-06/20 91.164 CP 05/03/2021 11-02-21 Geotechsol

2.69 Etudes Geotchniques pour le reservoir Fort liberté 13.927 GG N/A 06/03/2021 25-02-21 LNBTP

2.70 Travaux mineurs dans le systeme solaire de Lafond T-GG NO.64-11/20 4.506 CD NA 07/03/2021 08-03-21 Novar Solar

2.71
Travaux de construction de 6 blocs sanitaires dans les departements du Centre, Nord Est et 

Nord Ouest 
T-CP.No.20-06/20 451.806 CP N/A 08/03/2021 30-03-21 BECOCI

2.72 Travaux de constructions des batiments des orepas Nord, Sud , Centre T-AOPI-No24-04/21 2.505.771 AOI 09/06/2021

https://www.dinepa.gouv.ht/avis-dappel-doffres-pour-les-travaux-

de-construction-des-batiments-administratifs-des-orepa-nord-

centre-sud/

23/07/2021 18/01/22

Lot 1: DAMA Construction OREPA N

Lot 2: BACO Construction OREPA C

Lot 3:  HAITI TRANSPORTS NETTOYAGES OREPA S

2.73 Rehabilitation et extension du SAEP de Miragoane T AON No 05-05/21 894.296 AON 24/06/2021

https://www.dinepa.gouv.ht/avis-dappel-doffresrehabilitation-et-

extension-du-systeme-dalimentation-deau-potable-saep-de-la-

ville-de-miragoane/

06/08/2021 21/12/21 FICOSA

2.74

(Ver Ln 2.84/2.87 y 2.88)

RELANCE DU PROCESSUS POUR LA CONSTRUCTION DE LA STATIONDE 

TRAITEMENT DES BOUES DE VIDANGE (STEB) PILOTE DE LIMONADE
T-AOPI No. 25-05/21 1.436.676 AOI 03/08/2021

https://www.dinepa.gouv.ht/avis-de-relance-du-

marcheconstruction-de-la-stationde-traitement-des-boues-de-

vidange-steb-pilote-de-limonade/

15/09/2021 Groupement Geotechsol

2.75 Travaux de construction d'un reservoir en beton armé à Lafond, Jacmel T-CP:No.21-07/21 114.774 CP 11/08/2021 N/A 02/09/2021 28/01/22 BUCOTECH CONSTRUCTION 

2.76 Travaux Réhabilitation et extension SAEP ville Fort Liberté T-AOPI No. 26-07/21 2.750.452 AOI 31/08/2021

https://www.dinepa.gouv.ht/avis-dappel-doffres-pour-les-travaux-

de-rehabilitation-et-extension-du-systeme-dalimentation-deau-

potable-saep-de-la-ville-de-fort-liberte/

07/10/2021 15-03-22 Accuster Iternational S.L -Tempo construction

2.79 Rehabilitation de l'Adduction du SAEP de Petit Gaove T-AON No.07-10/21 288.480 AON 23/12/2021 23-06-22 EF Construction 

2.80 Rehabilitation du SAEP de Saint Louis du Nord T-AON No. 06-10/21 438.069 AON 21/12/2021 EF Construction & SOCOA

2.81 Installation d'un pompage solaire au SAEP de Faugace dans le departement du Sud T.CP:No.01-05/21 40.154 CP N/A 03/09/2021 30/11/21 GRETCO S.A



Número de proyecto HTI-003-B

Titulo Comité ejecutivo
Programa de reforma e inversiones en el sector del agua potable y saneamiento en 

Haití

Entidad convocante DINEPA

Fecha de aprobación por órgano 

competente
30/10/09

Fecha de actualización 17/10/25

Nº CONTRATO A LICITAR CÓDIGO DOCUMENTO IMPORTE EN USD MÉTODO DE LICITACIÓN

FECHA DE 

PUBLICACIÓN DEL 

ANUNCIO

ANUNCIO DE LA LICITACIÓN
FECHA LIMITE 

PRESENTACIÓN OFERTAS

FECHA DE 

ADJUDICACIÓN
ADJUDICATARIO

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

2.82 Construction/ Extension du batiment du CTE de Mirebalais T.CP:No.23-02/22 120.565 CP N/A 23-06-22
SOCIETE D´ETUDE DE CONSTRUCTION ET 

D´ALIMENTATION

2.83
Travaux en Regie OREPA NORD pour l´installation de 1000 branchements particuliers à cap 

Haitien.
37.756 GG N/A 02-03-22 OREPA NORD

2.84 Travux de Construction des bâtiments Administratifsde l' l´OREPA Nord T-AOPI No.24-04/21 Lot1 1.075.437 AOI 09/06/2021

https://www.dinepa.gouv.ht/avis-dappel-doffres-pour-les-travaux-

de-construction-des-batiments-administratifs-des-orepa-nord-

centre-sud/

23/07/2021 29-01-24 DAMA Construction

2.85
Contrat pour les travaux d´alimentation en eau potable des villages l´espoir et la mise en 

reservoir manuel de Leveque (commune de Cabaret)
T-CP: No.22-10/21 39.354 CP NA 06-05-22 EF Construction 

2.86 Études géotechniques du site pour la construction du bâtiment de la DINEPA central (LNBTP) 4.117 EDT NA
https://www.dinepa.gouv.ht/appel-a-manifestation-dinteret-pour-

les-travaux-de-rehabilitation-du-batiment-devant-loger-la-dinepa/
23-06-22 LNBTP

2.87 Travux de Construction des bâtiments Administratifsde l' l´OREPA Sud T-AOPI No 24/04/21 Lot 3 945.253 AOI 09/06/2021

https://www.dinepa.gouv.ht/avis-dappel-doffres-pour-les-travaux-

de-construction-des-batiments-administratifs-des-orepa-nord-

centre-sud/

23/07/2021 18/01/22 HAITI TRANSPORTS NETTOYAGES

2.88 Travux de Construction des bâtiments Administratifsde l' l´OREPA Centre T-AOPI No 24/04/21 Lot 2 735.434 AOI 09/06/2021

https://www.dinepa.gouv.ht/avis-dappel-doffres-pour-les-travaux-

de-construction-des-batiments-administratifs-des-orepa-nord-

centre-sud/

23/07/2021 18/01/22 BACO Construction

2,89 Travaux construction du batiment du centre technique de Cabaret T-CP: No.24-07/22 129.293 CP N/A 24/07/2021 02-02-23 BUCOTECH CONSTRUCTION 

2,9 Finalisation travaux SAEP Hinche Adduction-Distribution T-AOIR No 04-10/23 2.984.338 AOIR 23/11/2023 25/07/2021

2.91 Finalisation travaux SAEP Jérémie réseau distribution T-AOIR No 05-11/23 1.132.344 AOIR 04/12/2023 26/07/2021

3

3.1 EQUIPO DE PROGRAMA Y OTROS CONTRATOS

3.1.1 Equipo de programa-Ingeniero de trabajos CI 18/07/11 13.500 Proceso de selección NC NC 01-08-11 Willege PIERRE

3.1.2 Equipo de programa-Administrador contable CI 19-06/11 16.875 Proceso de selección NC NC 26-06-11 Serge Calixte

3.1.3 Equipo de programa-Especialista RRHH CI 17-06/11 16.200 Proceso de selección NC NC 01-06-11 Carolle A. JOSEPH

3.1.4 Equipo de programa-Logista CI 09/06/11 14.483 Proceso de selección NC NC 01-06-11 Joseph Patrick Hilaire

3.1.5 Equipo programa-Especialista licitaciones1 CI 11-06/11 22.500 Proceso de selección NC NC 01-06-11 Medina Remy

3.1.6 Equipo programa-Especialista licitaciones2 CT 64-10/11 12.500 Proceso de selección NC NC 01-10-11 Jérôme MILLARD  

3.1.7 Equipo programa-informático en prácticas          CI 10/06/11 4.500 Proceso de selección NC NC 01-06-11 Wilner CLAIRJEUNE

3.1.8 Equipo programa-Asistente administrativa CT 63-09/11 5.367 Proceso de selección NC NC 19-09-11 Marguerite Sergine ANDRE-DEPESTRE 

3.1.9 Equipo programa-Chófer  CT 65/10/11 2.131 Proceso de selección NC NC 04-10-11 Johny DECOSSARD 

3.1.10 AT al director del programa GG No. 21-07-/11 144.000 CD N/A N/A 18-07-11 Alfonso Nuñez Galiano

3.1.11 Ingeniero trabajos CTE Ouanaminte CT 21-08/11 15.000 Proceso de selección NC NC 01-08-11 Michel-Ange Boucher

3.1.12 Responsable técnico explotación CTE Cap Haitien CT 20-08/11 12.600 Proceso de selección NC NC 01-08-11 Emmanuel Noel

3.1.13 Especialista administración URD Gran-Anse CT 48-07/11 13.300 Proceso de selección NC NC 01-08-11 Montinor Romain

3.1.14 Especialista técnico URD Gran-Anse CT 37-07/11 7.125 Proceso de selección NC NC 01-09-11 Ronald Jacques

3.1.15 Especialista técnico URD Nord Est CT 38-07/2011 8.750 Proceso de selección NC NC 01-08-11 Smith Jean

3.1.16 Director Orepa Oeste CI 16-06/11 33.300 Proceso de selección NC NC 01-06-11 Raphaël HOSTY

3.1.17 Director Orepa Sur CI 13-06/11 33.300 Proceso de selección NC NC 01-06-11 Frantz BELLEGARDE 

3.1.18 Director Orepa Centro CI 15-06/11 33.300 Proceso de selección NC NC 01-06-11 Emmanuel MOLIERE

3.1.19 Director Orepa Norte CI 14-06/11 33.300 Proceso de selección NC NC 01-06-11 Fern JEAN

3.1.20 Resto personal URDs (37) CT (23-62)-07/11 (menos 48,37 y 38) 492.100 Proceso de selección NC NC 01-08-11 * (lista de resto personal URD)

3.1.21 Almacenero Mirebalais-Trabajos de Urgencia GG 63-07/11 750 CD N/A NC 01-09-11 Louline Mervil

GASTOS DIFERENTES A CONSULTORÍA
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3.1.22 Almacenero Hinche-Trabajos de Urgencia GG 64-07/11 750 CD N/A NC 01-09-11 Marie Tanise Louis

3.1.23 Guardian Orepa Norte CT 66-10/11 400 Proceso de selección N/A NC 01-11-11 Jean Ilderic Durand

3.1.24 Guardian Orepa Sur CT 68-10/11 400 Proceso de selección N/A NC 01-11-11 Guy Albert Louis

3.1.25 Guardian Orepa Centro CT 67-10/12 400 Proceso de selección N/A NC 01-11-11 William ClairVin

3.1.26 Supervisor trabajos Titanyen GG 33-01/12 4.000 CD N/A NC 09-01-12 Chapana Augusme

3.1.27 Supervisor trabajos Titanyen GG 34-01/13 4.000 CD N/A NC 09-01-12 Luckner Soy

3.1.28 64 contratos personal (completar) 75.600

3.1.29 Responsable montaje laboratorio FQ Titanyen CML No. 01-07-12 Proceso de selección

3.1.30 Personal operación Titanyen (56 personas) 5.262 Proceso de selección

3.1.31 Responsable technique CTE Hinche/Mirbalais CT 82-06/12 11.830 Proceso de selección N/A N/C 01-07-12 Sarilien Siméon

3.1.32 Services de securité Orepa Ouest et Titanyen GG 35-02/12 63.000 CD N/A N/A 01-03-12
CORVINGTON COURRIER & SERVICES SECURITE 

(CCSS)

3.1.33 Responsable de producción (Dep. Comunicación) CT-90-08/12 5.633 Proceso de selección N/A N/A 05-11-12 Luckenson AUGUSTE 

3.1.34 Dibujante AutoCad CT 37-10/12 3.467 Proceso de selección N/a N/A 05-11-12 Ostinvil THEOPHIL

3.1.35 6 directores CTE - Proceso de selección N/A N/A 01-11-12 varios (6)

3.1.36 3 becarios Ecole de l'Eau - Proceso de selección N/A N/A 01-11-12 varios (3)

3.1.37
Constultor para la preparacion de los Pliegos para la construcción de un almacen DINEPA de 

estructura metálica
30.000 Proceso de selección mayo-13 N/A 01-08-13

3.1.38 Constultor para apoyar al Departamento Rural en la zona Norte Este de DINEPA 90.000 Proceso de selección mayo-13 N/A 01-08-13

3.1.39 Sevicio Seguridad  Estación Excretas Titanyen y OREPA OESTE SAC-AON No. 01-12/16 AON 07/02/2016

https://www.dinepa.gouv.ht/appel-doffres-prestations-de-

services-de-securite-des-bureaux-de-titanyen-et-de-lorepa-

ouest/

3.1.40 Assistante administrative de l’équipe de gestion du Programme Bilatéral à la DINEPA 4.123 Proceso de selección Novembre 2016 Periodico 07-07-17 Angle Laure Joseph

3.1.41 Assistante administrative détaché à l'AECID 4.123 Proceso de selección Novembre 2016 07-07-17 Juliane Andre

3.1.42 Consultation Juridique pour la DINEPA et les quatre OREPA 9.609 Renovación Contrato 19-07-17 M. Desauguste

3.1.43  Specialistes Passation Marchés  OREPA Nord 5.385 Comparativa CV 22/11/2016
https://www.dinepa.gouv.ht/recrutement-specialiste-en-

passation-de-marches-regional/
19-07-17 Ifrene Wold
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3.1.44 Responsable Recherche et Normes a la Direction de l'assainissement 10.000 Comparativa CV 08/12/2016
https://www.dinepa.gouv.ht/responsable-departement-recherche-

et-normes/
30-07-17 Mr Pierre Charles DENIS 

3.1.45 Assistante administrative de l’équipe de gestion du Programme Bilatéral à la DINEPA 1.451 Directa (Remplazo) 18-09-17 St Fleur Stephanie

3.1.46 Recrutement d'un comptable pour l'OREPA Nord 10,892.30 Proceso de selección mayo-17 Periodico 16-10-17 Guiddalthi Fils Aime

3.1.47
Recrutement de l'ing. Pierre Woodemy Moise pour renforcer la coordination du programme et 

le projet de construction des OREPAs 
34,463.49 Proceso de selección 19-10-17 Pierre Woodemy Moise 

3.1.48  Recutement d'un chauffeur affecté au programme bilateral Comparativa CV 19-10-17 Anderson Parent

3.1.49 Candidature pour chauffeur à la DINEPA( Mr Hyppolite Marcelin Monprévil) Directa (Remplazo) 10-11-17 Hyppolite Marcelin Monprévil

3.1.50 Services de securité Orepa Ouest et Titanyen Sac GG No 103-07/16 19.630 Proceso de selección diciembre-16 Periodico 31-12-16 Quality Security

3.1.51 Budget Ingenierie sociale /Activites de sensibilisation a Jeremie 29.700 CD N/A N/A 13-03-18 OREPA SUD

3.1.52
Recrutement de 3 consultants cubains dans le cadre de la collaboration tripartite 

DINEPA/AECID/INRH
55.650 CD N/A N/A 23-03-18 Orepa Nord, Ouest et Dinepa Centrale 

3.1.53 Diagnostique pour la mise ne place de deux laboratoires pour l'Orepa centre et Sud 13.460 CD N/A N/A 12-03-18 OREPA SUD ET CENTRE 

3.1.54 Recrutement d'un travailleur social pour le CTE d'Aquin CT-10067-06/18 739 CD N/A Biltonn BOSSE

3.1.55
Recrutement de 6 stagiaires topographes pour le dimensionnement et les plans des stations 

de traietement d'excreta, d'eaux usees et de boues 
5.447 N/A 09-08-18 6 stagiaires  Topographes 

3.1.56 Budget Ingenierie sociale /Activites de sensibilisation au Cap Haitien 56.634 22-11-18 OREPA NORD

3.1.57 Renouvellement du contrat des stagiares en cadasres techniques et commercial 47.200 N/A N/A 21-12-18 10 stagiaires 

3.1.58
3 stagiaires Topographes  qui accompagneront la coordination du programme dansd les 

relevés topographiques 
37.125 Proceso de selección N/A N/A 04-02-19 3 stagiaires

3.1.59 Recrutement d'un responsable Admnistratif et finacier pour l'URD  Nord Est 11.632 Proceso de selección 20-03-19 Roodlyne Slvestre 

3.1.60 Recrutement de  9 stagiaires en  cadastre pour 9 nouveaux CTE 46.000 Entente directe N/A N/A 09-07-19 9 stagiaires 

3.1.61
Etudes pour le mise en place de 2 laboratoires de controle de qualité de l'eau OREPA CENTE 

ET SUD 
45.030 SD 13-09-19 CunaHidráulica

3.1.62 Budget Ingenierie sociale /Activites de sensibilisation à Jeremie Phase II 52.316 Entente directe N/A N/A 19-11-19 OREPÂ SUD

3.1.63 Renouvellement du contrat des stagiares en cadasres techniques et commercial 32.613 Entente directe N/A

3.1.64 Recrutement d'un informaticien 5.514 N/A N/A Ismael Baille

3.1.65 Responsable technique CTE Aquin 3.620 N/A Isaac Nicolas 

3.1.66 Responsable technique CTE l'Estere desdunes 5.972 N/A William Paul 

3.1.67 Controleur Interne 12.813 N/A Joseph Adams

3.1.68 Renouvellement du contrat des stagiares Topographes 49.816 N/A 5 stagiaires 

3.1.69
Recrutement de 6 stagiaires dans le cadre des trvaux de supervsion de Aquin, Arcahaie et 

cabaret, Jerémie 
9.733 N/A N/A 08-01-20 6 stagiares 

3.1.70 Recrutement d'un directeur  Technique pour le CTE de Jérémie 3.006 23-07-20 Jean Macson Duversseau

3.1.71 Recrutement d'un chauffeur pour le programme Bilatéral 1.110 30-07-20 Claudel Pierre 

3.1.72 Renouvellement de contrat de 9 techniciens en cadastre II 20.600 18-09-20 9 stagaiaires 

3.1.73 Renouvellement de contrat de 9 techniciens en cadastre III 20.851 19-01-21 9 stagaiaires 

3.1.74 Ingénieur de suivi du Programme Bilatéral 7.175 12-03-21 Fedlon Aneas 



Número de proyecto HTI-003-B

Titulo Comité ejecutivo
Programa de reforma e inversiones en el sector del agua potable y saneamiento en 

Haití

Entidad convocante DINEPA

Fecha de aprobación por órgano 

competente
30/10/09

Fecha de actualización 17/10/25

Nº CONTRATO A LICITAR CÓDIGO DOCUMENTO IMPORTE EN USD MÉTODO DE LICITACIÓN

FECHA DE 

PUBLICACIÓN DEL 

ANUNCIO

ANUNCIO DE LA LICITACIÓN
FECHA LIMITE 

PRESENTACIÓN OFERTAS

FECHA DE 

ADJUDICACIÓN
ADJUDICATARIO

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

3.1.75
Consultant en appui à la coordination du programme pour les suivi techniques et d'exécution 

des travaux 
SCI-CCV No.22-02/21 18.405 CCIN N/A 30-05-22 Jonel François

3.1.76 Recrutement de 5 Agents de liaison pour l'appui à la gestion Commercialle en 5 CTE 80.354 ED N/A 30-04-21

Francklin Dossous 

Marc Arthur Petit Homme

Harold Danger

Ruth Sanon

Nerlouse Douze

3.1.77
Recrutement de deux stagiaires pour l'OREPA Centre dans le cadre des travaux du 

programme Bilateral 
6.925 ED N/A 29-06-21

Bastien Bergson

Yves Marc Nelson

3.1.78 Activité d'ingénierie socaile pour les travaux de Cap Haitien lot 2 28.302 AD N/A 27/01/22 OREPA NORD 

3.1.79 Mise sous contrat d´un chauffeur en dettachement au bureaude l´ AECID (Edy Pierre) 25.900 Directa (Remplazo) 08-03-22 Edy PIERRE

3.1.80 Assistante administrative détaché à l'AECID 11.835 Proceso de selección septiembre-22
https://www.dinepa.gouv.ht/appel-a-candidature-assistante-

administrative-aecid/
22-12-21 Kattian Louis-Jean Joseph

3.1.81 Mise sous contrat chef departement administration DINEPA 4.327 AD NA 31-03-22 Magdala LABBE

3.1.82 Activités Ingenierie Social Réseau Distribution Cabaret et Arcahaie 34.554 AD NA 02-06-22 OREPA Ouest

3.1.83 Recrutement du SPM Junior en appui au Programme Bilatéral SCI-CCV No.35-06/22 4.030 SCI-CCV NA
https://www.dinepa.gouv.ht/avis-de-recrutementspm-junior-en-

appui-au-programme-bilateral/
06-02-23 LOUGENIE SATYR

3.1.84 Dossier Ingénierie sociale travaux SAEP Miragoane 17.055 En Regie NA 23-01-23 OREPA SUD

3.1.85 Ingénierie sociale de Saint Louis du Nord et de Fort Liberté 22.493 En Regie NA 23-01-23 OREPA NORD

3.1.86
Proposition de changement de statut de Madame Fritzna HYACINTHE au titre de 

Coordonnatrice ad intérim (ai) du Fonds Bilatéral
CT 10082-07/2023 NA 27/07/2023 Fritzna HYACINTHE

3.1.87 Services de securité de l´annexxeII (bureau Centrale DINEPA) SAC-GG No.149-09/23 8.338 GG NA 29-09-23 Quality Security SA

3.2 OTROS

3.2.2 Condicionamiento Nuevo Local Dinepa GG No. 04-07/10 21.414 CD N/A N/A 23-07-10 Atelier d’Architecture et d’Urbanisme

3.2.3 Cableado edificio Dinepa CP No. 06-08/10 16.675 CP N/A N/A 17-11-10 Wireness

3.2.4 Alquiler oficina CTE Leogane GG No. 08-10-10 6.000 CD N/A N/A 01-10-10 Marie Julienne BILMAR

3.2.5 Alquiler oficina Orepa Oeste GG No.09-10-10 15.000 CD N/A N/A 15-11-10 Murielle Barthe GARDERE

3.2.6 Alquiler Oficina Orepa Norte GG 19-06/11 30.000 CD N/A N/A 01-06-11 Edriss Marcelin
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3.2.7 Alquiler Oficina Orepa Centro GG No. 17-06/11 32.400 CD N/A N/A 01-06-11 Ambrosio de la Cruz

3.2.8 Alquiler Oficina Orepa Sur GG No. 18-06/11 27.600 CD N/A N/A 01-06-11 Luis Maxon/Joseph Charles

3.2.9 Relieve topográfico planta depuradora EGG No. 01-12-10 15.400 CD N/A N/A 24-11-10 Gérard Solide DEROSIERS

3.2.10 Alquiler equipos pesados obras planta depuradora EGG No. 04-12-10 350.000 CD N/A N/A 01-12-10 TRANS EQUIPMENT

3.2.11 Alquiler 6 camiones basculantes planta depuradora EGG No. 03-12/10 132.000 CD N/A N/A 01-12-10 2 Y TRUCKING

3.2.12 Estrategia de comunicación lucha contra el cólera GG 12-01/11 13.310 CD N/A N/A 21-02-11 MEDIAMIND

3.2.13 Campaña de sensibilización 16 fiestas patronales GG 20-07/11 189.605 CD N/A N/A 07-07-11 MEDIAMIND

3.2.14 Campaña de sensibilización 16 fiestas patronales GG 20-07/11 149.688 CD N/A N/A 21-03-11 BlueMango

3.2.15 Cableado electrónico Orepas CP 17-07/11 42.612 CP N/A N/A 06-09-11 TurboNet

3.2.16 Formación Personal URD GG 02-07/10 200.340 CD N/A N/A 29-07-10 Universidad Quisqueya

3.2.17 Formación especialista licitaciones - 7.000 - N/A N/A 10-05-12 l'Institut Forhom en France 

3.2.18 Campaña sensibilización Día Mundial Agua GG 36-03/12 30.350 CD N/A N/A 20-03-12 MEDIAMIND

3.2.19 Actividades de inauguración planta de Titanyen GG 38-05/12 10.494 CD N/A N/A 22-05-12 MEDIAMIND

3.2.20 Formation QGIS - 6.500 CD N/A N/A 28-08-12 HAITI GEOMATIC

3.2.21 Alquiler CTE Petiti Riviere de l'Artibonite GG 51-10/12 3.600 CD N/A N/A 19-11-12 Nicolas Jacques DERILUS

3.2.22 Alquiler CTE Estere-Desdunes GG No. 61-04/13 2.900 CD N/A N/A 15-04-13 Sylvanie BERNARD

3.2.23 Alquiler URD Sud_Este GG No. 62-04/13 10.000 CD N/A N/A 01-05-13 Denise CARRÉNARD

3.2.24
Establecimiento de una base de datos relativa a las ONG's en el sector del agua y 

saneamiento.
06/11/2014

http://www.dinepa.gouv.ht/pour-letablissement-dune-base-de-

donnes-relative-aux-ong-oeuvrant-dans-le-domaine-de-

lassainissment-et-de-leau-potable/

3.2.25 Alquiler OREPA Norte SAC-GG No. 104-05/17 10.872 CD N/A N/A 10-06-17 Monsieur Gabriel GRATIA

3.2.26 Alquiler CTE Fort Liberté SAC-GG No. 105-05/17 8.108 CD N/A N/A 10-06-17 Monsieur Simon SAINT-FLEURY

3.2.27 Alquiler CTE Petiti Riviere de l'Artibonite SAC-GG No. 107-05/17 2.703 CD N/A N/A 10-06-17 Monsieur Nicolas Jacques DERILUS

3.2.28 Alquiler CTE Estere-Desdunes SAC-GG No. 106-05/17 1.985 CD N/A N/A 10-06-17 Madame Sylvanie BERNARD

3.2.29 Alquiler Anexo II DINEPA SAC-GG No. 108-06/17 70.170 CD N/A N/A 31-07-17 Madame Martine ADAM LOUIS

3.2.30  Formation de 22 cadres a Cuba durant le mois de novembre 63,995.86 CD N/A 18-10-17 Personnel de la DINEPA

3.2.31
Services telephoniques pour un abonnement mensuel de 84 telephones BB Hybrid 800 

destinés aux TEPAC
SAC-GG No. 109-08/17 22.276 CD N/A N/A 10-11-17 UNIGESTION HOLDING SA

3.2.32
Location Appartement et frais de consommation  pour la delégation Cubaine (1 Orepa N, 1 

Orepa O, 1 Bur Central Dinepa) 
50.400 CD NA NA 18-06-18 Ingenieurs Cubains

3.2.33 Contrat de bail a ferme pour le CTE de Fort Liberté SAC-GG No. 114-02/18 7.860 NA NA 23-08-18 Simon SAINT FLEURY 

3.2.34 Contrat de bail a ferme pour le CTE de l'Estere Desdunes  SAC-GG No. 115-02/18 1.924 NA NA 23-08-18 Sylvanie Bernard 

3.2.35 Contrat de bail a ferme pour le CTE de Petite Riviere SAC-GG No. 116-02/18 2.625 NA NA 23-08-18 Nicolas Jacques DERILUS, 

3.2.36 Contrat de bail a ferme Annexe II DINEPA SAC-GG No. 111-07/17 72.000 NA NA 23-08-18 Martine  ADAM LOUIS 

3.2.37 Contart de bail a ferme OREPA NORD SAC-GG No113-02/18 15.000 NA NA 20-09-18 Gabriel Gratia 

3.2.38
Financement pour imprimer des agendas et calendriers dans le cadre de la visibilité du 

programme 
15.250 20-03-19 M&M distribution et RE.EL Technology

3.2.39 Financement de la personne qui part à la mission de lATINOSAN á Costa Rica 3.850 25-03-19

3.2.40 Service d'abonnement telephonique  annuel pour les TEPAC SAC-GG NO.123-02-19 12.578 CD N/A 02-05-19 DIGICEL

3.2.41 Contart de bail a ferme OREPA NORD SAC-GG No121-11/18 11.057 CD N/A 30-05-19 Gabriel Gratia 

http://www.dinepa.gouv.ht/pour-letablissement-dune-base-de-donnes-relative-aux-ong-oeuvrant-dans-le-domaine-de-lassainissment-et-de-leau-potable/
http://www.dinepa.gouv.ht/pour-letablissement-dune-base-de-donnes-relative-aux-ong-oeuvrant-dans-le-domaine-de-lassainissment-et-de-leau-potable/
http://www.dinepa.gouv.ht/pour-letablissement-dune-base-de-donnes-relative-aux-ong-oeuvrant-dans-le-domaine-de-lassainissment-et-de-leau-potable/
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3.2.42 Contrat de bail a ferme pour le CTE de l'Estere Desdunes  SAC-GG No. 119-11/18 1.389 CD N/A 30-05-19 Sylvanie BERNARD

3.2.43 Contrat de bail a ferme pour le CTE de Petite Riviere SAC-GG No. 120-11/18 1.892 CD N/A 30-05-19 Nicolas Jacques DERILUS

3.2.44 Contrat de bail a ferme pour le CTE de Fort Liberté SAC-GG No. 122-11/18 5.675 CD N/A 30-05-19 Simon ST FLEURY

3.2.45 Contrat de bail a ferme Annexe II DINEPA SAC-GG No. 127-05/19 55.000 CD N/A 30-05-19 Martine  ADAM LOUIS 

3.2.46 Activite de lancement pour les trvaux de Cap Haitien Lot 1 5.695 AD NA N/A N/A 04-02-20 DINEPA

3.2.47 Contart de bail a ferme OREPA NORD SAC-GG No121-10/20 15.795 CD NA N/A N/A 28-10-20 Gabriel Gratia 

3.2.48 Contrat de bail a ferme pour le CTE de l'Estere Desdunes  SAC-GG No. 119-10/20 3.968 CD NA N/A N/A 28-10-20 Sylvanie BERNARD

3.2.49 Contrat de bail a ferme pour le CTE de Petite Riviere SAC-GG No. 120-10/20 5.405 CD NA N/A N/A 28-10-20 Nicolas Jacques DERILUS

3.2.50 Contrat de bail a ferme pour le CTE de Fort Liberté SAC-GG No. 122-10/20 8.108 CD NA N/A N/A 28-10-20 Simon ST FLEURY

3.2.51 Contrat de bail a ferme Annexe II DINEPA SAC-GG No. 127-10/20 78.571 CD NA N/A N/A 28-10-20 Martine  ADAM LOUIS 

3.2.52 Renouvllement du contrat du CTE de Fort Liberté SAC-GG No,122-10/20 15.591 CD NA 27-04-21 Simon ST FLEURY

3.2.53 Contrat de bail a ferme pour le CTE de Leogane SAC-GG No.150-10/23 8.877 CD N/A 27/09/21 Joseph Yves Domigue

3.2.54
Frais Perdiem et carburant dans le cadre de la mission dans les CTE de Miragoane, Aquin, 

Petit goave, Leogane
1.358 NA N/A 11-02-22

3.2.55
Formation Ethique personnel et productivité dans les CTE  de Kenscoff, petit Goave et 

Leogane. Du 18 au 20 mars 2022
8.804 NA 08-03-22 DINEPA

3.2.56 Formation de mise à niveau QGSI ET sanibid 4.435 NA 25-03-22 DINEPA

3.2.57 Financement salon EPA  22-27 Mars 2022 3.452 NA N/A 06-06-22 DINEPA

3.2.58 Frais liés à la formation Quickbooks dans les CTE: 6.818 NA N/A 01-07-22 DINEPA

3.2.59 Renouvellement du Contrat de bail a ferme Annexe II DINEPA SAC-GG No. 127-10/20 22.518 NA N/A 20-07-22 Martine Adam LOUIS / Sarah PEAN-VIEUX

3.2.60  Campagne de communication Période Suspension des travaux de Hinche 6.847 NA N/A 21-12-22 OREPA CENTRE

3.2.61
Appui inancier Fond Bilateral/Foire regionale Eau Potable et Assainissemnet dans le Nord 

mars 2023
5.500 NA N/A 22-03-23 DINEPA

3.2.62 Renouvellement du Contrat de bail a ferme Annexe II DINEPA SAC-GG No. 127-10/20 32.256 NA N/A 03-04-23 Martine Adam LOUIS / Sarah PEAN-VIEUX

3.2.63 Contrat de Bail à ferme pour loger le bureau du CTE de Kenscoff (2023-2024) SAC-GG No. 146-07/23 6.107 NA N/A 27/07/2023 Harry JEAN CADET

3.2.64 Bail à ferme pour stocker les fournitures hydrauliques travaux SAEP Jeremie SAC-GG No. 147-08/23 6.000 NA N/A 18/08/2023 Louis Alberique Accluche

3.2.65 Location d'espace pour stocker les fournitures hydrauliques travaux SAEP Hinche SAC-GG No. 148-08/23 9.126 NA N/A 22/08/2023

Congrégation des Petits Frères de l’Incarnation, 

Pandiassou, Hinche,

Haïti ;

3.2.66 Transport et Gestion de matériel par le CTE de Jérémie en prélude à la reprise des travaux 3.055 NA NA 14-11-23 Peter Garage et transport

3.2.67 Financement fond bilateral atelier bilan et planification annuel 4.290 NA NA 11-01-24

3.2.68 Renouvellement internet centre technique d'exploitation CTE leogane 1.309 NA NA 31-01-24 NATCOM
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4

4.1 ATI Apoyo y Refuerzo Capacidades Dinepa 5.291.240 LPI 17/05/2010 http://www.aecid.ht/index.php?lang=es&idmenu=&idsubmenu= 15-09-11 SgS-Euroestudios-Sers

4.3 Planes Directores Orepas lote 1/lote 2 AOPI No. 02-05/10
Lote 1: 3.341.480 

Lote 2: 3.276.385
LPI 01/06/2010

http://www.dinepa.gouv.ht/index.php?option=com_content&view

=article&id=85:avis-a-manifestation-dinteretparu-le-2-juin-

2010daopi-no-02-0510&catid=37:appel-doffre&Itemid=41

Lote 1: 04/01/2012           

Lote 2: 04/01/2012

Lote 1: EPTISA, Servicio de Ingeniería SL                         

Lote 2: Wasser  SA

4.5 Auditoría al Programa Bilateral GG 28-11/11 116.000 CD N/A N/A 31-10-12 Merove Pierre

4.9 Supervision obras Mirebalais SCF-GG 81-08/14 140.017 CD NA NA 22/09/214 ESC ING

4.10 Estudios geotecnicos de los depositos de 4 ciudades SCF-GG 76-09/14 86.356 CD NA NA 22-09-14 LNTPB

4.11 Supervisión y realización del APD de la red de distribución de Jérémie para AOPI No.04-09/14 976.048 LPI
http://www.dinepa.gouv.ht/avis-a-manifestation-dinteret-aopi-no-

04-0914/
10-05-16 HYDROPLAN

4.12 Auditoría al Programa Bilateral para años 2012 y 2013 GG No. 75-04/14 159.980 CD NA NA 20-05-14 Merove Pierre

4.13
Realización de estudios de ante-proyecto de detalle de las redes de distribución de las 

ciudades de Cabaret y Arcahie y supervisión de las obras
SCF-AOPI No.08-04/15 431.748 LPI 06/05/2015

http://www.dinepa.gouv.ht/avis-a-manifestation-dinteret-etudes-

davant-projet-detaille-du-saep-darcahaie-et-du-reseau-de-

distribution-de-la-ville-de-cabaret/

Hydroconseil-CGS

4.14
Concepción y realización del anteproyecto (APS) del Edificio Central de la DINEPA y de la 

OREPA Sur 
AOPI No. 09-08/15 LPI 21/08/2015

http://www.dinepa.gouv.ht/aopi-conception-et-la-realisation-du-

projet-de-base-aps-du-batiment-central-de-la-dinepa-et-de-

lorepa-sud/

DINEPA Central y OREPA Centro: AYBAR-MATEOS 

ARQUITECTOS S.L

OREPA Sur, Norte y Centro: VERSUS ARQUITECTURA

4.15
Supervision des travaux de réhabilitation du reseau d’adduction et de distribution d’eau potable 

de la ville de Hinche
SCF-AOPI No.11-10/15 736.000 LPI 11/12/2015

http://www.dinepa.gouv.ht/supervision-des-travaux-de-

rehabilitation-du-reseau-dadduction-et-de-distribution-deau-

potable-de-la-ville-de-hinche/

En fase de adjudicación https://www.dinepa.gouv.ht/avis-dannulation-de-marche/

4.16

AUDIT DES ETATS FINANCIERS DU PROGRAMME DE REFORME ET 

D’INVESTISSEMENT DANS LE SECTEUR DE L’EAU POTABLE ET DE 

L’ASSINISSEMENT EN HAITI. 2014-2015

SCF-DP No. 10-03/16 200.000 DP 04/06/2016
http://www.dinepa.gouv.ht/ami-audit-du-programme-fond-

bilateral/
30/06/2016 01-05-17 Merove Pierre Cabinet d'experts Comptables

4.17
Recrutement d’un consultant pour mener l’évaluation technique des offices régionaux et des 

unités rurales départementales
 SCI No. 04-03/16 40.000 CCIN 12/08/2016

http://www.dinepa.gouv.ht/ami-audit-du-programme-fond-

bilateral/
01/07/2016

4.18 Contrat GG etude adduction Miragoane SCF-GG- No. 102-07-16 55.377 CD N/A
http://www.dinepa.gouv.ht/ami-audit-du-programme-fond-

bilateral/
02/07/2016 05-08-16 SOHECO

4.19
Recrutement d’un consultant national pour la Supervision des Travaux "Mis à niveau de la 

Station d'Excretas de Titanyen"
 SCI-CCV No. 05-11/16 12.923 CCIN N/A

http://www.dinepa.gouv.ht/ami-audit-du-programme-fond-

bilateral/
02/07/2016 10-06-17 Consultor M. Luckner Soy

4.20

RECRUTEMENT D’UNE FIRME POUR MENER  L’EVALUATION INTERMEDIAIRE DU 

PROGRAMME HTI-003-B DE REFORME ET D’INVESTISSEMENT DANS LE SECTEUR 

DE L’EAU POTABLE ET DE L’ASSAINISSEMENT

SCF-DP No. 13-07/17 200.000 SCC 18/04/2018 https://www.dinepa.gouv.ht/avis-a-manifestation-dinteret/ 04/05/2018

4.21 Superviseurs des travaux des blocs sanitaires Vallieres et perches SCI-CCV No. 09-02/18 11.404 CCIN 07-03-18 Obed Vilnord et Fils Aime frantz

4.22
SUPERVISION  DES TRAVAUX D’EXTENSION ET DE REHABILITATION DU SYSTEME 

D’ALIMENTATION D’EAU POTABLE DU CENTRE VILLE DE CAP HAITIEN
SCI-CCV No. 10-03/18 03/05/2018

https://www.dinepa.gouv.ht/appel-a-candidature-pour-la-

supervision-des-travaux-dextension-et-de-rehabilitation-du-

systeme-dalimentation-deau-potable-du-centre-ville-de-cap-

haitien/

14/06/2018

4.23
Complement d'etudes topographiques des travaux de construction des batiments DINEPA et 

OREPA Nord, Sud, Centre
SCI-DP No. 02-04/18 7.091 CP 23-07-18 SAMUEL ELANICE

4.24 AMI  Recrutement d'un consultant pour le forage de Petit Goave SCF-DP No. 15-06/18 82.159 CCIN 07/08/2018

https://www.dinepa.gouv.ht/appel-doffre-pour-linvestigation-

hydrogeologique-et-lexecution-de-forage-de-reconnaissance-et-

piezometre/

27-04-20 HYDROPLAN

4.25
AMI  pour le rerecutement d'un consultant individuel poru les etudes de Fort Liberté et Saint 

louis du Nord 
SCI-CCV No 10-08-18 30.000 CCIN

4.26 Contrat du consultant en cadastre  technique et commercial Faubert Benoit SCI-GG No 118-11-18 109.519 CD 01-10-18 Faubert Benoit 

4.27

Recrutement d’une Firme de Consultation pour la Réalisation des Etudes Avant-projet Détaillé 

et la Préparation des dossiers d’Appel d’Offres pour la Construction des Bâtiments 

Administratifs des OREPA NORD-CENTRE-SUD

SCF-DP NO.13-05/18 88.033 SCC 08/06/2018

https://www.dinepa.gouv.ht/avis-a-manifestation-dinteret-pour-la-

realisation-des-etudes-avant-projet-detaille-et-la-preparation-des-

dossiers-dappel-doffres, ; ; /  

https://www.dinepa.gouv.ht/notification-de-la-decision-

28-08-19 WEARCHITECHS WORKING FOR ENVIRONNEMENT

ANULADO

SERVICIOS DE CONSULTORÍA

http://www.aecid.ht/index.php?lang=es&idmenu=&idsubmenu=
http://www.dinepa.gouv.ht/index.php?option=com_content&view=article&id=85:avis-a-manifestation-dinteretparu-le-2-juin-2010daopi-no-02-0510&catid=37:appel-doffre&Itemid=41
http://www.dinepa.gouv.ht/index.php?option=com_content&view=article&id=85:avis-a-manifestation-dinteretparu-le-2-juin-2010daopi-no-02-0510&catid=37:appel-doffre&Itemid=41
http://www.dinepa.gouv.ht/index.php?option=com_content&view=article&id=85:avis-a-manifestation-dinteretparu-le-2-juin-2010daopi-no-02-0510&catid=37:appel-doffre&Itemid=41
http://www.dinepa.gouv.ht/avis-a-manifestation-dinteret-aopi-no-04-0914/
http://www.dinepa.gouv.ht/avis-a-manifestation-dinteret-aopi-no-04-0914/
http://www.dinepa.gouv.ht/avis-a-manifestation-dinteret-etudes-davant-projet-detaille-du-saep-darcahaie-et-du-reseau-de-distribution-de-la-ville-de-cabaret/
http://www.dinepa.gouv.ht/avis-a-manifestation-dinteret-etudes-davant-projet-detaille-du-saep-darcahaie-et-du-reseau-de-distribution-de-la-ville-de-cabaret/
http://www.dinepa.gouv.ht/avis-a-manifestation-dinteret-etudes-davant-projet-detaille-du-saep-darcahaie-et-du-reseau-de-distribution-de-la-ville-de-cabaret/
http://www.dinepa.gouv.ht/aopi-conception-et-la-realisation-du-projet-de-base-aps-du-batiment-central-de-la-dinepa-et-de-lorepa-sud/
http://www.dinepa.gouv.ht/aopi-conception-et-la-realisation-du-projet-de-base-aps-du-batiment-central-de-la-dinepa-et-de-lorepa-sud/
http://www.dinepa.gouv.ht/aopi-conception-et-la-realisation-du-projet-de-base-aps-du-batiment-central-de-la-dinepa-et-de-lorepa-sud/
http://www.dinepa.gouv.ht/supervision-des-travaux-de-rehabilitation-du-reseau-dadduction-et-de-distribution-deau-potable-de-la-ville-de-hinche/
http://www.dinepa.gouv.ht/supervision-des-travaux-de-rehabilitation-du-reseau-dadduction-et-de-distribution-deau-potable-de-la-ville-de-hinche/
http://www.dinepa.gouv.ht/supervision-des-travaux-de-rehabilitation-du-reseau-dadduction-et-de-distribution-deau-potable-de-la-ville-de-hinche/
http://www.dinepa.gouv.ht/ami-audit-du-programme-fond-bilateral/
http://www.dinepa.gouv.ht/ami-audit-du-programme-fond-bilateral/
http://www.dinepa.gouv.ht/ami-audit-du-programme-fond-bilateral/
http://www.dinepa.gouv.ht/ami-audit-du-programme-fond-bilateral/
http://www.dinepa.gouv.ht/ami-audit-du-programme-fond-bilateral/
http://www.dinepa.gouv.ht/ami-audit-du-programme-fond-bilateral/
http://www.dinepa.gouv.ht/ami-audit-du-programme-fond-bilateral/
http://www.dinepa.gouv.ht/ami-audit-du-programme-fond-bilateral/
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4.28
Réalisation des Etudes Avant-projet Détaillé et la Supervision des Travaux de Construction du 

Bâtiment de la DINEPA et de l’OREPA OUEST
SCF-DP No. 12-05/18 SCC 14/06/2018 https://www.dinepa.gouv.ht/4135-2/

4.29
AUDIT EXTERNE DU PROGRAMME DE RÉFORME ET D’INVESTISSEMENT DANS LE 

SECTEUR DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT EN HAÏTI (2017-2021)
SCF-DP No. 17-01/20 212.080 SCC 07/07/2019

https://www.dinepa.gouv.ht/avis-a-manifestation-dinteret-pour-la-

realisation-de-laudit-externe-du-programme-de-reforme-et-

dinvestissement-dans-le-secteur-de-leau-et-de-lassainissement-

en-haiti/

06-04-22 Consultants Experts Conseils et Associés 

4.30 Supervision Travaux CaP Haitien - Superviseur Senior SCI-GG-NO 125-05/19 70.356 SD 30/07/2019 30-07-19 Irvind Reybier Imberno Ceron 

4.31 Renouvellement du contrat du consultant à la DPEM de la DINEPA SCI-GG No 129-09/19 25.054 SD 19-09-19 Claude Regis 

4.32
Consultant individuel  études techniques pour le renforcement des systèmes d’alimentation en 

eau potable pour les villes de Miragoâne, Fort-Liberte et Saint-Louis du Nord
SCI-GG No. 124-04/19 30.000 GG 28-11-19 Maria Antonia Larez

4.33 Etudes Geotchniques pour le reservoir de LAFOND 6.403 GG 26-03-20 LNBTP

4.34
Supervision des travaux de réhabilitation du reseau d’adduction et de distribution d’eau potable 

de la ville de Hinche
SCF.DP No 16-03/19 564.205 SBCC

N/A

Liste Corte 19/07/2019 23-04-20 GECA-EGIS-ETRECO

4.35 Renouvellement II du contrat du consultant à la DPEM de la DINEPA SCI-GG No 129-09/19 27.250 SD 28-04-20 Claude Regis 

4.36 Supervision Travaux CaP Haitien - 2 Superviseurs adjoints 26.399 CCIN 03/12/2019
https://www.dinepa.gouv.ht/appel-a-candidature-ingenieur-

superviseur-adjoint/
13-05-20 Blaise Dorlean et Patrict Percinthe 

4.37 Consultant individuel pour EIES de la  satation de limonade SCI-CCV No.21-03/19 5.940 CCII 04/07/2019 04-06-20 Aude Gabrielle Denise ARCHAMBAULT

4.38 Recrutement d'une firme pour l'evaluation Intermediaire SCF-DP No17-07/19 191.527 29-06-20 GECA AMD INTERNACIONAL

4.39 Recrutement d'un consultant pou la supervision des travaux de Aquin SCI-CCV NO.134-09/20 21.429 21-10-20 Jean Wilner Joseph

4.40 Renouvellement II du contrat du consultant à la DPEM de la DINEPA SCI-GG No 134-09/20 19.416 SD 27-11-20 Claude Regis 

4.41 Consulatnt pour etude de la tranversalité de genre Aquin et Pilate SCI-CCV No.14-05/19 31.730 CCV 29-01-21 Marc Hugo Renaudin

4.42 Recrutement d'un consultant pour la realisation de 16 APD des SAEP ruraux SCI-CCV No,15-09/19 19.717 CCV 18-03-21 Jean Brunet Georges 

4.43 Renouvellement du contrat du consultant à la DPEM de la DINEPA SCI-GG NO 135-03/21 18.585 SD 27-04-21 Claude Regis 

4.44 Recrutement d'un consultant individuel en appui à la Clôture du Programme SCI-CCV No. 24-05/21 19.524 CCV 05/06/2021

https://www.dinepa.gouv.ht/recrutement-de-consultant-e-

individuellepour-lappui-a-la-mise-en-oeuvre-de-la-justification-

economique-administrative-et-documentaire-du-programme-de-

reforme-et-dinvestissement-dans-le-secteu/

21-06-21 Adalgo Dorisca

4.45 Recrutement d'un  Consultant Individuel pour la Cooridination  et la Mobilisation Communitaire SCI-CCV No. 23-05/21 14.400 CCV 17/05/2021
https://www.dinepa.gouv.ht/sollicitation-dexpression-

dinteretconsultant-individuel/
25/05/2021 15/10/21 Jose Evelyne Fils Aimé

4.46 Recrutement d'un  Consultant Individuel Responsable de la Communication Audiovisuelle SCI-CCV No. 14-05/19 15.000 CCV 24/06/2021
https://www.dinepa.gouv.ht/recrutement-dun-e-consultant-e-

responsable-de-la-production-de-materiel-audiovisuel/
16-07-21

4.47
Recrutement des Animateurs/trices pour la mobilisation communitaire en Assainisseemnt

SCI-CCV No. 25-06/21 122.870 CCV 25/06/2021
https://www.dinepa.gouv.ht/recrutement-danimateurs-trices-

pour-la-mobilisation-communautaire-en-assainissement/
56 animateurs

4.48 Supervision des blocs sanitaires phase 5 , en regie 15.339 AD 26/06/2021 OREPA NORD et OREPA CENTRE 

4.49 Recrutement d'une firme de supervision pour les travaux de Titanyen SMC-DP No. 01-03/20 120.748 DP 27/06/2021 N/A HYDROPLAN
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4.50
Recrutement d'une firme pour la supervsion des travaux de constructions des batiments des 

OREPAS 
SMC-DP No. 02-06/21 245.400 SMC 28/06/2021 N/A 25-05-22 GECA SOGENIE-REINA BARRANCO

4.51 Recrutement Consultant Superviseur Senior Travaux ville de Miragoane  SCI-CCV No. 26-08/21 23.720 SFGCN 29/06/2021 Le Nouvelliste Bury PIERRE

4.52 Superviseur adjoint travaux Cap Haitien lot 2 SCI-GG-No 146-11/21 29.519 GG 30/06/2021 Patrick Percinthe 

4.53 Consultant individuel Senior supervision des travaux  SAEP Fort Liberté SCI-CC-No 27-10/21 52.583 CCV 01/07/2021

https://www.dinepa.gouv.ht/recrutement-dun-e-consultant-e-

superviseur-senior-pour-les-travaux-du-reseau-de-distribution-

de-fort-liberte/

17-12-21 Alexis Wilbrod

4.54 Consultant individuel pour le plan d'affaire de Titanyen et marketting SCI-CCV No. 27-10/21 14.056 CCV

4,55 Recrutement d'un consultant pour la supervision adjointe des travaux de Miragoane SCI-CCV No. 27-11/21 10.182 CCV N/A Hermano Bernard LABBE

4,56 Recrutement de deux superviseurs senior pour les trvaux de Petit Goave SCI-CCV No. 31-01/22 20.681 CCV

4.57  Recrutement 2  superviseurs adjoints travaux du réseau de distribution de Fort Liberté  SCI-CCV No. 31-01/22 28.897 CCV N/A Jims Kerby N. BORNELUS / Markency FLEURIDOR

4.58
Recrutement de deux Consultants /superviseurs seniors pour les trvaux d´adduction de Petit 

Goave et de Saint Louis du Nord
 SCI-CCV No. 31-01/22 18.926 CCV N/A https://lenouvelliste.com/journal/lenouvelliste/2022-02-16/2303 25-02-22 ODINA DESTIN

4.59 Recrutement consultant individuel pour donner assistance technique au CTE de miragoane SCI-GG No. 150-01/22 6.207 GG N/A 26-02-22 Emile François

4.60
Recrutement d´un consultant individuel pour l´installation de Quickbooks dans 5 CTE( Aquin, 

Miragoane, Kenscoff, Petit Goave, leogane).
SCI-GG No. 151-02/22 17.891 ED-C N/A 27-02-22 Coutilien PIQUION

4.61 Supervision en regie des travaux de construction du reservoir Lafond. 3.362 ED-C N/A 28-02-22 OREPA SUD

4.62 Superviseur adjoint travaux lot 2 Cap Haitien SCI-GG No.151-03/22 22.344 ED-C N/A 01-03-22 Jean Wendy Alait

4.63 Recrutement consultant individuel spécialiste en système d`information geographique (SIG) SCI-CCV No. 136-06/22 11.878 ED-C N/A 02-03-22 Faubert Benoit 

4.64 
Recrutement d´un consultant individuel pour l´installation de SIGA dans 5 CTE( Aquin, 

Miragoane, Kenscoff, Petit Goave, leogane).
SCI-CCV No. 136-06/21  35.825 ED-C N/A 03-03-22 Pierre Mary POISSON

4.65
Supervision Senior des travaaux d`extension et de réhabilitation du système d`alimentation 

d`eau potable du centre ville de Cap-Haitien (Lot 2)
SCI-GG No.140-08/21 75.250 ED-C N/A 04-03-22 Bernal Gambao BARBARO

4,66 Supervision de la construction de la station pilote de traitement d'excretas de limonade SMC-DP No. 01-03/20 90.177 SMC-DP N/A 05-03-22 HYDROPLAN
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4,67
Entente Directe pour engager un Consultant Specialiste Senior en Appui à la Coordination du 

Programme
SCI-GG No. 150-07/23 36.000 ED-C N/A 06-03-22 DENIS PIERRE CHARLES

4,68
Entente Directe pour engager un Consultant en Appui à la Direction de la Passation et 

Exécution des Marchés (DPEM)"
SCI-GG No. 151-07/23 17.000 ED-C N/A 07-03-22 MEDINA REMY

4.69 Recrutement d´un superviseur senior travaux d´adduction St Louis du Nord SCI-CCV No. 31-01/22 18.713 AC-CI N/A 08-03-22 ODINA DESTIN

LEYENDA 

El tipo de cambio aplicado 1 EUR 1,4 $USD corresponde a las fechas en la que se realiza el desembolso de los fondos en la cuenta principal del Programa HTI-003-B

NOTA: Solamente se indican en el presente documento las adquisiciones de valor superior a 100.000 USD aproximadamente

*CD=Contratación directa // LPN=Licitación Pública Nacional // LPI=Licitación Pública Internacional // CP=Cotación de Precios // NC=No Conocido // N/A=No Aplica //DP_Demanda de Proposición


